



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๑/

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

ตามที่ โรงพยาบาลแก้งคร้อ ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไปแล้ว และได้ขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดโครงการ มายังกลุ่มงานแผนงานโครงการเพื่อสรุปผลในภาพรวม นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ จึงขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๖ เดือน) และขออนุมัตินำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางศิริวัฒน์ ชนะพาล)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการ

() อนุญาต () ไม่อนุญาตเพราะ.....

(นางนภัสวรรณ ชนะพาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลแก้งคร้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) โรงพยาบาลแก้งคร้อ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ขอในแผน ปี ๖๙		จัดสรรปี ๖๙	
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
	๘๕	๕,๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๕	๕,๔๙๒,๐๐๐.๐๐

๒. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) โรงพยาบาลแก้งคร้อ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนงบประมาณ : ๒๙๑,๕๐๐ บาท
- โครงการอบรมวิทยากรระดับอำเภอหลักสูตรจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ
๒๕๖๘ โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวนงบประมาณ : ๒๘,๐๐๐ บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คปสอ.แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๔๙,๑๕๐ บาท

สรุป

- ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ ๘๕ โครงการ ผลการ
ดำเนินงานภาพรวม มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานมีการ
ดำเนินการไปเพียงร้อยละ ๒.๓๕ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗๕
- ในระยะไตรมาสที่ ๑ แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติในไตรมาสนี้ และเป็นช่วงต้น
ปีงบประมาณ จึงทำให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม